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新北市九大分區資訊組長專業社群召集學校 

108年度 10月份聯席會議紀錄 

壹、會議時間：108年 10月 1日（星期二）上午 10時 

貳、會議地點：新北市教育研究發展中心 3樓藍館 

參、主持人：吳科長佳珊                                紀錄：呂曉昀 

肆、出席人員：詳簽到表 

伍、主席致詞：略 

陸、上次會議追蹤列管事項： 
案

號 
案由 前次辦理情形 現辦理情形 決議 

1. 為防範學生資

料外洩，建議學

校人員在校務

行政系統撈取

大量學生資料

時，需有校內簽

核流程，方可進

行。 

 1、前已會辦局端

法制專員，接

觸個人資料之

教師或行政人

員均應依相關

法令保密且不

得為法令外之

使用或洩漏。

目前在學籍管

理、家庭管理

及人事管理等

模組中列印教

師及學生資料

會在背景顯示

浮水印 (限公

務使用)。 

2、後臺可查詢相

關 操 作 歷 程

( 如 匯 出 紀

錄)。 

本案解列。 

2 有關校務行政

系統還原密碼

事宜，現行由學

校資訊組長協

助，但考量資訊

組長業務量及

寒暑假時間，是

 1、當初與廠商簽

署合約時並未

規 範 此 項 工

作，如需要此

服務需在明年

合約註記。 

2、考量本案確有

持續列管。 
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否由廠商 (全

誼)客服協助還

原。 

需求，後續將

於每月駐點會

議中確認客服

現 行 處 理 流

程，並訂定相

關 SOP(例如

如何確認來電

者身分等)。 

柒、新追蹤列管事項 
案號 案由 

1 有關本市中小學寒暑期育樂營模組使用不便問題，請股長聯繫

本局特教科股長蒐集各校需求送功能申請單；另報名模組由管

理師聯繫廠商先進行壓力測試。 

2 資訊科技師資培育整體規劃，包含教甄、增能、認證等。 

3 96年幫學校建置多模光纖網路連線速率僅能到 1Gbps，已無法

符合現今設備可達 10Gbps的規格；網路線路實為基礎工程，建

置完成可使用數十年才符合前瞻基礎建設之基礎的部分，建請

教育局統一幫學校建置單模光纖網路。 

捌、業務報告： 

一、 資訊推廣組： 

(一)依據各校填覆本市 109年度寒假青少年休閒育樂活動調查表，本科預計

辦理 FUN Coding活動共 12場次，各場次明細及特教科更新期程詳見附

件，預計 11月繳交計畫及經費概算表。 

(二)109年度全國貓咪盃 SCRATCH競賽暨創意市集第 1次籌備會延至 108年

10月 15日(星期二)舉行，暫定市賽相關期程如下： 

1、說明會時間：109年 1月中旬。 

2、初賽報名及上傳期間：109年 1月至 2月。 

3、複賽及頒獎典禮：109年 3月中旬。 

4、全國決賽：109年 5月 1日至 2日(暫定，地點：花蓮縣)。 

(三)108年 10月 18日至 19日將於新莊體育館舉行「海底行動˙伊弗梅遜」

資訊科技教育成果展，近期將行文至各校，請鼓勵師生踴躍參與。 

二、 系統平臺組： 
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(一)有關學生自訂校務帳號需求，原則上自訂帳號後無法提供修改，除非使

用者同意放棄原有帳號(相關學習歷程會消失)；後續將考量各校需求、

行政面考量及帳號數額限制，另於工作小組會議中取得共識，邀請高中

職資訊組長加入提供意見，並於 108 年 10 月 22 日全市資訊組長業務聯

繫工作坊報告。 

(二)考量資安風險增加，不建議學校自購 NAS 設備同步連接市府單一簽入，

另於工作小組會議中取得共識，決議發文周知各校，並於 108年 10月 22

日全市資訊組長業務聯繫工作坊報告。 

(三)增設查詢帳號與重設密碼工作之客服續列為下次會議列管事項。 

三、網管資安組： 

(一)智慧盒工程： 

1、依據 108年 9月 4日相關人員與廠商協商結論，廠商提供 3條 HDMI傳

輸線及轉接器，局端提供整合控制器與 PC間之同網段設定(5port交換

器第四埠即為同網段)，後續再行確認當日會議紀錄完整內容。 

  2、9月 17日於北新國小之整合控制器說明會說明新架構建置內容、施作工

法及預計工程管控方式。 

  3、9月 19日至 25日進行新架構系統開發、抗壓及完成功能測試。 

  4、9月 26日北新國小教育部稽核小組，依據 KPI逐項進行功能查核及抽檢。 

  5、待處理問題： 

(1)確認整合控制器架構變更後之設計規劃及實作後產品現狀，以符合本

案契約規範及老師教學現場需求。 

   (2)整合控制器 Android到 PC螢幕 VGA轉換需優質轉接盒做到向下相容，

但廠商僅提供基本款轉接盒(內含晶片之功能不同)，需進行後續協

商。9月 4日會議未針對 HDMI傳輸線以外零配件產生共識(如 HDMI線

超過 15米功能會衰減，需搭配增強器及增強器之供電等)。 

   (3)工程分 4階段進行，10月 3日第一批 3條 HDMI傳輸線到貨，廠商預計

17日可完成板橋區布線及所有設定(含軟體設定)、11月 1日前全市傳

輸線到貨，後續各區將一次完工(含軟體設定)；管控程序繁瑣，控管

不易，管控工具積極建置中。 

(4)施工階段，學校組長客訴管道需積極建立及妥善處理工程品質問題。 
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(二)無線網路工程： 

1、9月 25日正德會議，廠商提出新增班尚未施作新 AP學校，因整體工程

進度延宕，擬採暫搭教室舊線路由 5port交換器接線(線路免費提供施

作)；會議否決建議事項，請廠商依據標準工法施作。請組長將增班尚

未施作 AP列入工程改善，未施作完成請勿簽結。 

2、因本案即將進入驗收，設備數量龐大。10月陸續將設備由廠商倉庫寄送

各校存放，請組長協助設備點驗，設備保險期限至 109年 1月 31日，

後續與廠商協商延長保險期程。擴柱工程超過 1年，暫時放置教網 3樓

倉庫。 

3、工程改善為最後一次工程瑕疵修正，如工班僅口頭答應施作項目但尚未

施作，請組長務必依據現況及改善單項目督促工班施作改善後再簽名，

簽名為驗收依據。 

 4、本案 winoc認證轉移 Acom系統，將於驗收前完成，後續 winoc轉為備

援，如有使用問題請反映局端承辦人，屆時只需再維運 1套認證系統即

可。 

 5、WIFI案智慧網管 PRTG將請北新國小、秀山國小、新莊國小、江翠國中、

溪崑國中先測試使用。確認功能後，再對學校組長發佈及進行教育訓練；

後續須確認 NMS及 PRTG導入本市單一簽入認證事宜。 

6、Cisco 2960交換器，廠商優規提供數量 100臺(擴柱工程學校數量已先

行保留)。因工程即將驗收，各區分配可支配數量 10臺，尚未運用之各

區數量 10月將開放老師申請，建議老舊無網管型交換器優先進行汰換，

第二順位為 Dlink 3100。 

7、有關工班勸說組長不進行搬移機櫃之情形，經確認目前新機櫃剩餘數量

足夠，最後協議為不接受減價收受，搬移還是要給新機櫃，後續再行調

查，5年內須完成。 

8、有關採特殊工法學校，請依會議決議施作。 

(三)智慧網管： 

1、9月完成全市國中小現有設備納管，9月完成網路品質監測系統、校園

APP使用分析。 

 2、網路除錯小幫手，預計近日上架供組長下載使用。 
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 3、Zoom會議室系統上線使用，提供 5個會議室、100人視訊會議，歡迎組

長申請使用，申請流程後續報告。 

 4、後續專案需求及開發有 6個月期限，請組長依使用現況提出功能建議，

以利廠商開發符合學校需求功能。 

(四)全市線路案： 

1、預計 11月進行招標，線路包含校園 300M線路，1G備援線路，幼兒園線

路。預定與中華簽訂使用達 8成升速 500M或 1G方案(30根線路)。 

(五)前瞻二期報告事項： 

1、9月 24日前瞻計畫(第二期)第二次需求討論會議中，邀請在智慧學習方

面有經驗的學校人員針對第二期前瞻計畫智慧教室的設備內容進行討

論，平板電腦的部分，由學校選擇平板系統，局端統計數量進行統購。

平板系統分別為：iOS、Android、Chrome、windows等 4種系統。 

2、智慧教室統購內容如下： 

(1)補足班級電腦主機及螢幕。 

(2)每校依班級數配置教師平板數量。 

(3)每校配置 1間智慧教室的設備，搭配 109年至 110年本市行動學習學

校申請，通過申請的學校配計畫及成果報告再補助 1間。 

(4)每間智慧教室配置學生平板電腦 1批(依班級人數)，75吋觸控電視 1

臺及無線網路基地臺 1 個，另為進行平板電腦登記管理及大量派送

App，每校導入平板電腦監管系統平台。 

玖、提案討論： 

案由一：有關資訊科技師資培育規劃，提請討論。(板橋分區) 

說明：請問對高國中小 3階段培育資訊科技師資有何計劃？如何達到

108-111新北資訊教育中程計畫的量化指標，如培訓資訊科技師資

ooo名？ 

決議：本案請業務科盤整現有資源整體規劃，並列為下次會議列管事項。 

案由二：有關建請教育局統一幫學校建置單模光纖網路，提請討論。(板橋

分區) 

說明：上次是 96年幫學校建置多模光纖網路連線速率僅能到 1Gbps，已無

法符合現今設備可達 10Gbps的規格；網路線路實為基礎工程，建置

完成可使用數十年才符合前瞻基礎建設之基礎的部分。 

決議：本案請業務科錄案研議，並列為下次會議列管事項。 

拾、臨時動議 



6 
 

案由一：有關校務行政系統是否可增加輔導組填列學生心理測驗分數之模

組，提請討論。(新莊分區) 

說明：轄內學校提出相關需求，請問增修功能是否需考量全市一致性？ 

決議：校務行政系統增修模組需考量全市一致性，無法個別客製化，如學

校有相關需求，需請特教科評估可行性後提需求單。 

案由二：資訊組長有功人員敘獎案，提請討論。(三重分區) 

說明：資訊組長本身業務加上近期協助推動前瞻計畫，業務相當繁重，希

望能由局端敘獎以資鼓勵。 

決議：請業務科規劃資訊組長有功人員徵選事宜，並核實簽辦敘獎，以茲

鼓勵。 

拾壹、散會(下午 1:50) 
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附件 

新北市政府教育局辦理 109年度寒假青少年休閒育樂活動開辦調查表 

項次 類型 
承辦 
學校 

課程名稱 
活動 
日期 

活動 
地點 

費用 
報名 
日期 

預計抽
籤日期 

參加 
年級 

人數 

1 
(例) 

技能
研習 

新店國小 
FUN Coding 
(KODU+RPG) 

2/3-4 新店國小 免費 12/25-1/3   
4-6
年級 
女生 

20 

1 
技能
研習 

裕民國小 
FUN Coding 

樂高機器人 
2/3-2/4 裕民國小 免費 

12/18-1/3 

(特教科統一

報名開始日期

12/18，截止日

期暫定，待特

教科公告) 

1/5 

(暫定，待

特教科公

告) 

4-6

年級 

女生 

20 

2 
技能
研習 

金龍國小 

Fun Coding 

用 micro:bit

製作電子玩具 

1/21-1/23 金龍國小 免費 

4-6

年級

女生 

15 

3 
技能

研習 
瑞芳國小 Fun Coding 2/3 瑞芳國小 100元 

4-6

年級 
20 

4 
技能

研習 
瑞芳國小 Fun Coding 2/4 瑞芳國小 100元 

4-6

年級 
20 

5 
技能

研習 
瑞芳國小 Fun Coding 2/5 瑞芳國小 100元 

4-6

年級 
20 

6 
技能

研習 
瑞芳國小 Fun Coding 2/6 瑞芳國小 100元 

4-6

年級 
20 

7 
技能

研習 
瑞芳國小 Fun Coding 2/7 瑞芳國小 100元 

4-6

年級 
20 

8 
技能
研習 

新興國小 
FUN Coding 

(micro:bit) 
2/3-5 新興國小 免費 

5-6

年級 
20 

9 
技能
研習 

新興國小 
FUN Coding 

(Scratch3) 
2/3-5 新興國小 免費 

3-4

年級 
20 

10 
技能
研習 

新店國小 
Fun Coding 

RPG線上遊戲創
作 

2/5-6 新店國小 免費 
4-8
年級 

20 

11 
技能
研習 

新店國小 
FUN Coding 
 (小彼特
+Scratch) 

2/7 新店國小 免費 
3-6
年級 

20 

12 
技能
研習 

新店國小 
FUN Coding  

(機器人程式設
計+AI體驗) 

2/10 新店國小 免費 
4-6
年級 

20 

*表格不足請自行增列 

寒假時間為 109年 1月 21 日至 2月 10日(109年 1月 23日至 1月 29日除夕及春假) 
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特教科辦理期程更新供參： 

 

 


